



MANUAL DE DOCUMENTAÇÃO

Responsabilidade de Preenchimento para
Aprovação de Empreendimentos — CEF / PMCMV

Morais Engenharia e Construção
Junho de 2025 — Versão 1.0

SUMÁRIO

- | | |
|---|---|
| 1 | Aviso Geral — Documentos Assinados |
| 2 | Etapa 1 — Documentação Pré-Análise |
| 3 | Etapa 2 — Documentação Análise Definitiva |
| 4 | Etapa 3 — Contratação |

1 Aviso Geral — Documentos Assinados

■ Esta regra vale para **todos os documentos** sem exceção: todo documento deve ser enviado **assinado**. Os documentos gerados pelas automações da aba "DOCUMENTOS" devem ser revisados, exportados em PDF e assinados antes de serem anexados no SIOP.

O fluxo padrão para documentos gerados por automação é:

1°	Acessar a aba "DOCUMENTOS" no site de controle de empreendimentos
2°	Executar a automação de preenchimento do documento
3°	Revisar todas as informações geradas automaticamente
4°	Corrigir ou complementar campos que exijam preenchimento manual
5°	Exportar o documento em formato PDF
6°	Assinar o PDF antes de anexar no SIOP

2 ■ Etapa 1 — Documentação Pré-Análise

Documentos necessários para a submissão inicial do empreendimento à CEF. A coluna **Responsável** indica o departamento ou pessoa encarregada de cada item.

Nº	Documento	Responsável
1	FRE — Ficha Resumo do Empreendimento (PDF assinado) <i>Exportar a aba "FRE" em PDF e assinar. Preenchimento parcialmente automático + manual. Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
2	FRE — Excel (planilha completa) <i>Enviar o arquivo Excel da FRE com todas as abas preenchidas. Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
3	Certidão Atualizada de Inteiro Teor de Matrícula <i>Solicitar ao cartório competente.</i>	Júlio César
4	Levantamento Planialtimétrico <i>Na pré-análise pode ser apenas o projeto planialtimétrico. Nas etapas seguintes, complementos adicionais serão exigidos (ver Manual de Projetos).</i>	Júlio César / João Vitor
5	Projeto Arquitetônico (padrão prefeitura, sem aprovação) <i>Projeto deve estar o mais finalizado possível — será base para avaliação de valores. Pode ser re-enviado com ajustes nas etapas seguintes.</i>	Depto. de Projetos
6	Memorial Descritivo das Edificações (modelo Caixa) <i>Cabeçalho automático. Itens cotados e marcas devem ser revisados. Ver manual do Memorial de Habitação.</i>	Depto. de Projetos
7	Memorial Descritivo da Infraestrutura (modelo Caixa) <i>Cabeçalho automático. Itens cotados e marcas devem ser revisados. Ver manual do Memorial de Infraestrutura.</i>	Depto. de Projetos
8	Quadros I a VIII da NBR 12.721 (mínimo I e II na Pré-Análise) <i>Automatizados, mas possuem campos manuais. Se todos já estiverem preenchidos, enviar completo para agilizar. Ver manual dos Quadros ABNT.</i>	Felipe
9	Croqui de localização do terreno <i>Croqui básico em PDF com o contorno da locação do condomínio e sua localização. Usar Google Maps com contorno da área e exportar em PDF.</i>	Depto. de Projetos

■ Se todos os documentos já estiverem prontos desde o início, enviar o conjunto completo para agilizar o processo de análise pela CEF.

3 ■ Etapa 2 — Documentação Análise Definitiva

Documentos necessários para a análise técnica definitiva do empreendimento. Alguns itens são condicionais — aplicáveis apenas em situações específicas, conforme indicado em cada linha.

Nº	Documento	Responsável
1	Projeto de rota acessível <i>Dispensado no SBPE. Projeto contendo os itens necessários para a acessibilidade nas rotas de locomoção do condomínio. → Mais informações no Manual de Projetos, disponível na aba "DOCUMENTOS".</i>	Depto. de Projetos
2	Layout das unidades padrão e adaptadas à acessibilidade <i>Dispensado no SBPE. Atentar-se que são unidades adaptáveis — não é necessária a construção do layout adaptado, apenas dar uma solução para clientes que necessitem adaptação. A CEF exige que no mínimo 3% das unidades sejam adaptáveis, salvo se a legislação municipal exigir percentual superior — nesse caso, prevalecer a legislação municipal. → Mais informações no Manual de Projetos, disponível na aba "DOCUMENTOS".</i>	Depto. de Projetos
3	Minuta ou Memorial de Incorporação <i>Nessa etapa não é necessário que o memorial de incorporação esteja registrado em cartório — apenas a minuta já é suficiente.</i>	Júlio César
4	Parecer geotécnico e estudo específico (item 3.4.10 Cód. de Práticas) <i>Solicitar a sondagem no lote e o laudo geotécnico correspondente.</i>	Júlio César
5	AVTO da concessionária de energia elétrica <i>Solicitar a AVTO ao órgão responsável. Se possível, solicitar em conjunto ou logo que ela sair um contrato de prestação dos serviços contidos na AVTO que cabem à concessionária mediante o pagamento da contrapartida.</i>	Júlio César
6	AVTO da concessionária de água potável <i>Solicitar a AVTO ao órgão responsável. Se possível, solicitar em conjunto ou logo que ela sair um contrato de prestação dos serviços contidos na AVTO que cabem à concessionária mediante o pagamento da contrapartida.</i>	Júlio César
7	AVTO da concessionária de esgoto sanitário <i>Solicitar a AVTO ao órgão responsável. Se possível, solicitar em conjunto ou logo que ela sair um contrato de prestação dos serviços contidos na AVTO que cabem à concessionária mediante o pagamento da contrapartida.</i>	Júlio César
8	Outorga prévia <i>Apenas para os casos de poço artesiano ou lançamento da ETE em curso d'água.</i>	Júlio César

9	Declaração de Guarda, Operação e Manutenção de equipamentos <i>Apenas em situações em que o poder público precise realizar alguma intervenção periódica de manutenção no interior do condomínio.</i>	Júlio César
10	Estudos preliminares de infraestrutura <i>Estudos suficientes para quantificação dos serviços, abrangendo: Terraplenagem · Rede de água potável · Rede de esgoto sanitário · Drenagem · Pavimentação · Energia e iluminação · Telefone · Gás · Paisagismo. Sempre anexar as ARTs dos projetos assinadas. → Informações e requisitos detalhados de cada projeto — tanto para elaboração interna quanto para envio ao profissional terceiro responsável — constam no Manual de Projetos.</i>	Júlio / João Vitor / Depto. Projetos
11	Código de Práticas Caixa <i>Documento padrão da CEF que será preenchido em sua totalidade pela automação. Deve-se apenas conferir as informações preenchidas, exportar e assinar o PDF. As duas últimas páginas devem sempre ser exportadas junto ao documento, pois é nelas que ficam os campos de assinatura — porém, só devem ser preenchidas caso tenha sido feita alguma modificação nos itens do arquivo padrão. No geral, essas alterações dificilmente serão acatadas pela CEF, portanto só devem ser feitas em casos extremos e, se possível, com conversa direta com integrantes da CEF e com o gerente do processo.</i>	Júlio / Depto. Projetos
12	Orçamento das Edificações / Orçamento Sintético <i>Abas da FRE exportadas em PDF e assinadas. → Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
13	Orçamento de infraestrutura por eventos <i>Apenas se solicitado pela CEF. Aba da FRE em PDF e assinada. → Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
14	Orçamento de infraestrutura não incidente <i>Apenas se solicitado pela CEF. Aba da FRE em PDF e assinada. → Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
15	Projeto, memorial e fonte de recursos das obras não incidentes <i>Apenas se solicitado pela CEF.</i>	Depto. de Projetos
16	Cronograma modelo Caixa <i>Aba de Cronograma da FRE exportada em PDF e assinada. → Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
17	Relatório de ensaio de desempenho térmico <i>Apenas para projetos de paredes de concreto que não atendam ao item 6.3.1.2 do Código de Práticas CEF.</i>	Júlio / Depto. Projetos
18	Planta de modulação do empreendimento <i>Apenas se for o caso.</i>	—

1 9	Solução de drenagem para terrenos abaixo do greide <i>Apenas se for o caso.</i>	—
2 0	Estudo hidrológico <i>Apenas para terrenos alagadiços.</i>	—
2 1	Levantamento básico ambiental <i>Apenas para terrenos contaminados ou com possível contaminação.</i>	—
2 2	Investigação Confirmatória <i>Apenas se o item 21 for verdadeiro (terreno com indício de contaminação confirmado).</i>	—
2 3	Plano de Intervenção com cronograma <i>Apenas para terrenos contaminados.</i>	—
2 4	Orçamento da solução de remediação <i>Apenas para terrenos contaminados. Deve estar de acordo com o Plano de Intervenção.</i>	—

■ ■ As AVTOs (itens 5, 6 e 7) são documentos críticos e podem ter longo prazo de obtenção junto às concessionárias. Solicitar com antecedência e, sempre que possível, já incluir o contrato de prestação de serviços.

4 ■ Etapa 3 — Contratação

Documentos necessários para a etapa de contratação do financiamento. Nesta fase o projeto arquitetônico deve estar aprovado pelo município e todas as documentações de registro e licença devem estar formalizadas.

Nº	Documento	Responsável
1	Projetos de implementação aprovados pelo Município <i>Projetos de implementação do empreendimento aprovados pelo município.</i>	Júlio / Depto. Projetos
2	Projeto arquitetônico aprovado pelo Município <i>Versão final do projeto arquitetônico com aprovação definitiva da prefeitura.</i>	Júlio / Depto. Projetos
3	Memorial de Incorporação registrado <i>Memorial do condomínio completo e registrado em cartório (diferente da minuta enviada na etapa anterior).</i>	Júlio César
4	Convenção de condomínio (manutenção ETE e/ou poço) <i>Documento informativo com o tempo e intervalo de manutenção dos itens que exigem intervenção periódica, contendo a responsabilidade de manutenção e operação da ETE e/ou poço artesiano, quando aplicável.</i>	Júlio César
5	Registro do Loteamento <i>Registro do loteamento registrado em cartório.</i>	Júlio César
6	Alvará ou Licença de Construção <i>Alvará expedido pela prefeitura autorizando o início das obras.</i>	Júlio César
7	Matrícula do imóvel com poligonal do terreno <i>Caso ainda não tenha sido enviada na análise definitiva, enviar nessa etapa. A matrícula deve conter toda a poligonal do terreno e área compatível com o projeto.</i>	Júlio César
8	Manifestação do órgão ambiental competente <i>Manifestação final do órgão ambiental competente sobre o empreendimento.</i>	Júlio César
9	Parecer do órgão ambiental para supressão vegetal <i>Apenas se for necessário realizar supressão vegetal no lote. O órgão ambiental deve emitir um parecer favorável a esse ato. Em conjunto com o parecer, é interessante anexar toda a documentação comprobatória do que o órgão solicitou que fosse feito para liberar o parecer (plantio compensatório de árvores etc.).</i>	Júlio César

10	Certidão de registro CREA/CAU da construtora <i>Emitir as certidões no CREA em que a construtora está cadastrada. Lembrar de validar na hora da emissão e escolher prazo de 1 ano de validade para não correr o risco de vencer no meio do processo. Aproveitar e emitir também as certidões do responsável técnico e anexar ambas.</i>	Depto. de Projetos
11	Certificado PBQP-H da construtora <i>Buscar o certificado mais atualizado da construtora — ele estará anexado na aba de arquivos do Notion. Verificar se está com a validade em dia antes de anexar.</i>	Depto. de Projetos
12	ART/RRT de execução da obra <i>ART de execução de todos os projetos anexados no sistema.</i>	Depto. de Projetos
13	ART de cargo e função do responsável técnico pela obra <i>Caso não conste na lista de RTs da certidão da construtora, essa ART pode ser encontrada nos registros de ART do profissional.</i>	Depto. de Projetos
14	ART/RRT dos projetos arquitetura/acessibilidade <i>Verificar se todas as ARTs de projeto foram devidamente anexadas.</i>	Depto. de Projetos
15	Declaração de Atendimento à ABNT NBR 15.575 <i>Documento com preenchimento automatizado pela aba "DOCUMENTOS". Apenas conferir se todos os dados foram preenchidos automaticamente, exportar e assinar o PDF.</i>	Depto. de Projetos
16	Contrato de Cessão de Tecnologia <i>Apenas para empreendimentos que adotarem métodos construtivos inovadores.</i>	—
17	Termo de Garantia contra Defeitos Sistêmicos <i>Apenas para paredes de concreto ou sistemas construtivos não convencionais.</i>	—
18	Comprovação de contratação de Monitoramento Técnico da Obra <i>Para método construtivo não convencional. Caso o método tenha resultado positivo satisfatório, poderá ser realizado para uma única obra.</i>	—
19	Registro de servidão na matrícula <i>Quando for o caso.</i>	Júlio César
20	Parecer do projetista estrutural <i>Documento com preenchimento automatizado pela aba "DOCUMENTOS". Apenas conferir se todos os dados foram preenchidos automaticamente, exportar e assinar o PDF.</i>	Depto. de Projetos
21	Manifestação favorável do órgão ambiental — Plano de Intervenção <i>Apenas para terrenos contaminados.</i>	—

2	Averbação da contaminação e do plano de intervenção na matrícula	—
2	<i>Apenas para terrenos contaminados.</i>	
2	Declaração de Responsabilidade sobre contaminação do terreno	—
3	<i>Apenas para terrenos contaminados.</i>	

■ Os itens 10 e 11 (Certidão CREA/CAU e PBQP-H) têm prazo de validade. Emitir com validade de 1 ano e verificar a data antes de cada envio. Certidões vencidas são motivo de rejeição pela CEF.