



MANUAL DE DOCUMENTAÇÃO

Responsabilidade de Preenchimento para
Aprovação de Empreendimentos — CEF / PMCMV

Morais Engenharia e Construção
Junho de 2025 — Versão 1.0

SUMÁRIO

- | | |
|---|---|
| 1 | Aviso Geral — Documentos Assinados |
| 2 | Etapa 1 — Documentação Pré-Análise |
| 3 | Etapa 2 — Documentação Análise Definitiva |
| 4 | Etapa 3 — Contratação |

1 Aviso Geral — Documentos Assinados

■ Esta regra vale para **todos os documentos** sem exceção: todo documento deve ser enviado **assinado**. Os documentos gerados pelas automações da aba "DOCUMENTOS" devem ser revisados, exportados em PDF e assinados antes de serem anexados no SIOP.

O fluxo padrão para documentos gerados por automação é:

1°	Acessar a aba "DOCUMENTOS" no site de controle de empreendimentos
2°	Executar a automação de preenchimento do documento
3°	Revisar todas as informações geradas automaticamente
4°	Corrigir ou complementar campos que exijam preenchimento manual
5°	Exportar o documento em formato PDF
6°	Assinar o PDF antes de anexar no SIOP

2 ■ Etapa 1 — Documentação Pré-Análise

Documentos necessários para a submissão inicial do empreendimento à CEF. A coluna **Responsável** indica o departamento ou pessoa encarregada de cada item.

Nº	Documento	Responsável
1	FRE — Ficha Resumo do Empreendimento (PDF assinado) <i>Exportar a aba "FRE" em PDF e assinar. Preenchimento parcialmente automático + manual. Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
2	FRE — Excel (planilha completa) <i>Enviar o arquivo Excel da FRE com todas as abas preenchidas. Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
3	Certidão Atualizada de Inteiro Teor de Matrícula <i>Solicitar ao cartório competente.</i>	Júlio César
4	Levantamento Planialtimétrico <i>Na pré-análise pode ser apenas o projeto planialtimétrico. Nas etapas seguintes, complementos adicionais serão exigidos (ver Manual de Projetos).</i>	Júlio César / João Vitor
5	Projeto Arquitetônico (padrão prefeitura, sem aprovação) <i>Projeto deve estar o mais finalizado possível — será base para avaliação de valores. Pode ser re-enviado com ajustes nas etapas seguintes.</i>	Depto. de Projetos
6	Memorial Descritivo das Edificações (modelo Caixa) <i>Cabeçalho automático. Itens cotados e marcas devem ser revisados. Ver manual do Memorial de Habitação.</i>	Depto. de Projetos
7	Memorial Descritivo da Infraestrutura (modelo Caixa) <i>Cabeçalho automático. Itens cotados e marcas devem ser revisados. Ver manual do Memorial de Infraestrutura.</i>	Depto. de Projetos
8	Quadros I a VIII da NBR 12.721 (mínimo I e II na Pré-Análise) <i>Automatizados, mas possuem campos manuais. Se todos já estiverem preenchidos, enviar completo para agilizar. Ver manual dos Quadros ABNT.</i>	Felipe
9	Croqui de localização do terreno <i>Croqui básico em PDF com o contorno da locação do condomínio e sua localização. Usar Google Maps com contorno da área e exportar em PDF.</i>	Depto. de Projetos

■ Se todos os documentos já estiverem prontos desde o início, enviar o conjunto completo para agilizar o processo de análise pela CEF.

3 ■ Etapa 2 — Documentação Análise Definitiva

Documentos necessários para a análise técnica definitiva do empreendimento. Alguns itens são condicionais — aplicáveis apenas em situações específicas, conforme indicado em cada linha.

Nº	Documento	Responsável
1	Projeto de rota acessível <i>Dispensado no SBPE. Projeto contendo os itens necessários para a acessibilidade nas rotas de locomoção do condomínio. → Mais informações no Manual de Projetos, disponível na aba "DOCUMENTOS".</i>	Depto. de Projetos
2	Layout das unidades padrão e adaptadas à acessibilidade <i>Dispensado no SBPE. Atentar-se que são unidades adaptáveis — não é necessária a construção do layout adaptado, apenas dar uma solução para clientes que necessitem adaptação. A CEF exige que no mínimo 3% das unidades sejam adaptáveis, salvo se a legislação municipal exigir percentual superior — nesse caso, prevalecer a legislação municipal. → Mais informações no Manual de Projetos, disponível na aba "DOCUMENTOS".</i>	Depto. de Projetos
3	Minuta ou Memorial de Incorporação <i>Nessa etapa não é necessário que o memorial de incorporação esteja registrado em cartório — apenas a minuta já é suficiente.</i>	Júlio César
4	Parecer geotécnico e estudo específico (item 3.4.10 Cód. de Práticas) <i>Solicitar a sondagem no lote e o laudo geotécnico correspondente.</i>	Júlio César
5	AVTO da concessionária de energia elétrica <i>Solicitar a AVTO ao órgão responsável. Se possível, solicitar em conjunto ou logo que ela sair um contrato de prestação dos serviços contidos na AVTO que cabem à concessionária mediante o pagamento da contrapartida.</i>	Júlio César
6	AVTO da concessionária de água potável <i>Solicitar a AVTO ao órgão responsável. Se possível, solicitar em conjunto ou logo que ela sair um contrato de prestação dos serviços contidos na AVTO que cabem à concessionária mediante o pagamento da contrapartida.</i>	Júlio César
7	AVTO da concessionária de esgoto sanitário <i>Solicitar a AVTO ao órgão responsável. Se possível, solicitar em conjunto ou logo que ela sair um contrato de prestação dos serviços contidos na AVTO que cabem à concessionária mediante o pagamento da contrapartida.</i>	Júlio César
8	Outorga prévia <i>Apenas para os casos de poço artesiano ou lançamento da ETE em curso d'água.</i>	Júlio César

9	Declaração de Guarda, Operação e Manutenção de equipamentos <i>Apenas em situações em que o poder público precise realizar alguma intervenção periódica de manutenção no interior do condomínio.</i>	Júlio César
10	Estudos preliminares de infraestrutura <i>Estudos suficientes para quantificação dos serviços, abrangendo: Terraplenagem · Rede de água potável · Rede de esgoto sanitário · Drenagem · Pavimentação · Energia e iluminação · Telefone · Gás · Paisagismo. Sempre anexar as ARTs dos projetos assinadas. → Informações e requisitos detalhados de cada projeto — tanto para elaboração interna quanto para envio ao profissional terceiro responsável — constam no Manual de Projetos.</i>	Júlio / João Vitor / Depto. Projetos
11	Código de Práticas Caixa <i>Documento padrão da CEF que será preenchido em sua totalidade pela automação. Deve-se apenas conferir as informações preenchidas, exportar e assinar o PDF. As duas últimas páginas desse arquivo só devem ser preenchidas e exportadas caso tenha sido feita alguma modificação nos itens do arquivo padrão — no geral, essas alterações dificilmente serão acatadas pela CEF. Portanto, só devem ser feitas em casos extremos e, se possível, com conversa direta com integrantes da CEF e com o gerente do processo.</i>	Júlio / Depto. Projetos
12	Orçamento das Edificações / Orçamento Sintético <i>Abas da FRE exportadas em PDF e assinadas. → Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
13	Orçamento de infraestrutura por eventos <i>Apenas se solicitado pela CEF. Aba da FRE em PDF e assinada. → Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
14	Orçamento de infraestrutura não incidente <i>Apenas se solicitado pela CEF. Aba da FRE em PDF e assinada. → Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
15	Projeto, memorial e fonte de recursos das obras não incidentes <i>Apenas se solicitado pela CEF.</i>	Depto. de Projetos
16	Cronograma modelo Caixa <i>Aba de Cronograma da FRE exportada em PDF e assinada. → Ver manual da FRE.</i>	Depto. de Projetos
17	Relatório de ensaio de desempenho térmico <i>Apenas para projetos de paredes de concreto que não atendam ao item 6.3.1.2 do Código de Práticas CEF.</i>	Júlio / Depto. Projetos
18	Planta de modulação do empreendimento <i>Apenas se for o caso.</i>	—
19	Solução de drenagem para terrenos abaixo do greide <i>Apenas se for o caso.</i>	—

2 0	Estudo hidrológico <i>Apenas para terrenos alagadiços.</i>	—
2 1	Levantamento básico ambiental <i>Apenas para terrenos contaminados ou com possível contaminação.</i>	—
2 2	Investigação Confirmatória <i>Apenas se o item 21 for verdadeiro (terreno com indício de contaminação confirmado).</i>	—
2 3	Plano de Intervenção com cronograma <i>Apenas para terrenos contaminados.</i>	—
2 4	Orçamento da solução de remediação <i>Apenas para terrenos contaminados. Deve estar de acordo com o Plano de Intervenção.</i>	—

■ ■ As AVTOs (itens 5, 6 e 7) são documentos críticos e podem ter longo prazo de obtenção junto às concessionárias. Solicitar com antecedência e, sempre que possível, já incluir o contrato de prestação de serviços.

4 ■ Etapa 3 — Contratação

Documentos necessários para a etapa de contratação do financiamento. Nesta fase o projeto arquitetônico deve estar aprovado pelo município e todas as documentações de registro e licença devem estar formalizadas.

Nº	Documento	Responsável
1	Projetos de implementação aprovados pelo Município <i>Projetos de implementação do empreendimento aprovados pelo município.</i>	Júlio / Depto. Projetos
2	Projeto arquitetônico aprovado pelo Município <i>Versão final do projeto arquitetônico com aprovação definitiva da prefeitura.</i>	Júlio / Depto. Projetos
3	Memorial de Incorporação registrado <i>Memorial do condomínio completo e registrado em cartório (diferente da minuta enviada na etapa anterior).</i>	Júlio César
4	Convenção de condomínio (manutenção ETE e/ou poço) <i>Documento informativo com o tempo e intervalo de manutenção dos itens que exigem intervenção periódica, contendo a responsabilidade de manutenção e operação da ETE e/ou poço artesiano, quando aplicável.</i>	Júlio César
5	Registro do Loteamento <i>Registro do loteamento registrado em cartório.</i>	Júlio César
6	Alvará ou Licença de Construção <i>Alvará expedido pela prefeitura autorizando o início das obras.</i>	Júlio César
7	Matrícula do imóvel com poligonal do terreno <i>Caso ainda não tenha sido enviada na análise definitiva, enviar nessa etapa. A matrícula deve conter toda a poligonal do terreno e área compatível com o projeto.</i>	Júlio César
8	Manifestação do órgão ambiental competente <i>Manifestação final do órgão ambiental competente sobre o empreendimento.</i>	Júlio César
9	Parecer do órgão ambiental para supressão vegetal <i>Apenas se for necessário realizar supressão vegetal no lote. O órgão ambiental deve emitir um parecer favorável a esse ato. Em conjunto com o parecer, é interessante anexar toda a documentação comprobatória do que o órgão solicitou que fosse feito para liberar o parecer (plantio compensatório de árvores etc.).</i>	Júlio César

10	Certidão de registro CREA/CAU da construtora <i>Emitir as certidões no CREA em que a construtora está cadastrada. Lembrar de validar na hora da emissão e escolher prazo de 1 ano de validade para não correr o risco de vencer no meio do processo. Aproveitar e emitir também as certidões do responsável técnico e anexar ambas.</i>	Depto. de Projetos
11	Certificado PBQP-H da construtora <i>Buscar o certificado mais atualizado da construtora — ele estará anexado na aba de arquivos do Notion. Verificar se está com a validade em dia antes de anexar.</i>	Depto. de Projetos
12	ART/RRT de execução da obra <i>ART de execução de todos os projetos anexados no sistema.</i>	Depto. de Projetos
13	ART de cargo e função do responsável técnico pela obra <i>Caso não conste na lista de RTs da certidão da construtora, essa ART pode ser encontrada nos registros de ART do profissional.</i>	Depto. de Projetos
14	ART/RRT dos projetos arquitetura/acessibilidade <i>Verificar se todas as ARTs de projeto foram devidamente anexadas.</i>	Depto. de Projetos
15	Declaração de Atendimento à ABNT NBR 15.575 <i>Documento com preenchimento automatizado pela aba "DOCUMENTOS". Apenas conferir se todos os dados foram preenchidos automaticamente, exportar e assinar o PDF.</i>	Depto. de Projetos
16	Contrato de Cessão de Tecnologia <i>Apenas para empreendimentos que adotarem métodos construtivos inovadores.</i>	—
17	Termo de Garantia contra Defeitos Sistêmicos <i>Apenas para paredes de concreto ou sistemas construtivos não convencionais.</i>	—
18	Comprovação de contratação de Monitoramento Técnico da Obra <i>Para método construtivo não convencional. Caso o método tenha resultado positivo satisfatório, poderá ser realizado para uma única obra.</i>	—
19	Registro de servidão na matrícula <i>Quando for o caso.</i>	Júlio César
20	Parecer do projetista estrutural <i>Documento com preenchimento automatizado pela aba "DOCUMENTOS". Apenas conferir se todos os dados foram preenchidos automaticamente, exportar e assinar o PDF.</i>	Depto. de Projetos
21	Manifestação favorável do órgão ambiental — Plano de Intervenção <i>Apenas para terrenos contaminados.</i>	—

2	Averbação da contaminação e do plano de intervenção na matrícula	—
2	<i>Apenas para terrenos contaminados.</i>	
2	Declaração de Responsabilidade sobre contaminação do terreno	—
3	<i>Apenas para terrenos contaminados.</i>	

■ Os itens 10 e 11 (Certidão CREA/CAU e PBQP-H) têm prazo de validade. Emitir com validade de 1 ano e verificar a data antes de cada envio. Certidões vencidas são motivo de rejeição pela CEF.